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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuper 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

OPERE DI DEMOLIZIONE 50 g

DEMOLIZIONI 16 g

Demolizione eseguita a mano 16 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 8 g

Demolizione di strutture in muratura portante esegui 5 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 2 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a m 2 g

RIMOZIONI 35 g

Rimozione di serramenti 10 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Rimozione di serramenti interni 7 g

Rimozione di impianti 15 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 3 g

Rimozione di impianti 3 g

Rimozione di impianti elettrici 3 g

Rimozione di impianto del gas 3 g

Rimozione di impianti termici 3 g

Rimozione di corpi scaldanti 3 g

Rimozione di apparecchi illuminanti 1 g

Rimozione di apparecchi illuminanti 1 g

Rimozione di coperture e opere complementari 3 g

Rimozione di manto impermeabile 3 g

Rimozione di opere in ferro 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Rimozione di rivestimenti 9 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimen 6 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 6 g

Rimozione di pavimenti 4 g

Rimozione di pavimento in ceramica 4 g

Rimozione di manufatti contenenti amianto 1 g

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 1 g

OPERE EDILI IN COPERTURA 13 g

Opere di lattoneria 6 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 6 g

Pavimentazioni per coperture 5 g

Formazione di lisciatura per coperture 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Sistemi anticaduta 4 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con acces 4 g

Opere in legno e ferro 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

OPERE EDILI ESTERNE 18 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 18 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 8 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Ripristino di cls di frangisole, pensilina 4 g

Rivestimenti in facciata 4 g

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 4 g

Serramenti 4 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Tamponature 5 g

Realizzazione di tamponature 3 g

Realizzazione di murature in vetrocemento 3 g

OPERE EDILI INTERNE 40 g

OPERE EDILI INTERNE 40 g

Vespai 3 g

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 3 g

Massetti e sottofondi 6 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 3 g

Intonaci e pitturazioni interne 34 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 14 g

Pareti divisorie, controsoffittature 20 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongess 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 10 g

Rivestimenti interni 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Posa di rivestimenti interni in marmo 2 g

Serramenti 6 g

Montaggio di porte interne 4 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 41 g

IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 41 g

Impianti elevatori 4 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 4 g

Impianti di condizionamento 7 g

Installazione di V.M.C. 2 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizion 5 g

Impianti d'illuminazione 2 g

Installazione di corpi illuminanti 2 g

Impianti elettrici 7 g

Cablaggio elettrico 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 6 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto 3 g

Impianti termici 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali p 5 g

Impianti antincendio 5 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per 5 g

Impianti di sicurezza 5 g

Realizzazione di impianto antintrusione 5 g

Impianti rete dati e fonia 9 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Realizzazione di impianto telefonico 4 g

Realizzazione di impianto citofonico 2 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13

3Z1

1Z1

1Z1

1Z1

2Z1

4Z1

4Z1

8Z1

5Z1

3Z1

2Z1

2Z1

4Z1

7Z1

3Z1

3Z1

3Z1

3Z1

3Z1

3Z1

3Z1

1Z1

3Z1

1Z1

6Z1

6Z1

4Z1

1Z1

6Z1

2Z1

3Z1

4Z1

2Z1

2Z1

3Z1

5Z1

4Z1

4Z1

3Z1

2Z1

3Z1

3Z1

3Z1

5Z1

3Z1

5Z1

14Z1

10Z1

10Z1

10Z1

3Z1

2Z1

4Z1

3Z1

4Z1

2Z1

2Z1

5Z1

2Z1

5Z1

4Z1

2Z1

3Z1

3Z1

5Z1

5Z1

5Z1

5Z1

4Z1

2Z1

3Z1

2Z1

2Z1

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA LIVIGNO N.3 - MUNICIPIO 9 - MILANO - Pag. 2


	Fogli e viste
	Modello


