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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
SITO NEL COMUNE DI PARABIAGO (MI)



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 1.322

Mese Gennaio 2021 Febbraio 2021 Marzo 2021 Aprile 2021
Giorno 45|67 |8|9|10[11]12|13|14|15|16(17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28 ‘ 29(30|31|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19/20|21|22|23|24|25|26|27|28|1 |2 |3 |4|5|6|7|8|9|10[11]12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|1|2|3|4|5|6|7|8|9]10|11|12|13|14|15|16|17
Lav. contemporanee |0 |0 |0 OO |jOjOjOjO|jO|jO|j0Oj0O]0OjO]0O]O]J]O]O]O]O]O]O]O]O ' ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo0jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo
Numero addetti ojojojojojOjO]jOjO|OjO|OfO|O]JOjO]JO]JO|jO]jOjO|OfO]O]O ‘ ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo

01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio ... |::|
03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere ::

01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del ca...
03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del ...
05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metalli... :::::l
03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere

05 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

04 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igieni...
06 - Montaggio-smontaggio della gru a torre

06 - Realizzazione di impianto d'illuminazione di cant...
05 - Rimozione di manto di copertura in tegole

06 - Rimozione manto di impermeabilizzazione

06 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita...
07 - Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluv...

01 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera, in latero c...
03 - Impermeabilizzazione di coperture inclinate e pi...
01 - Esecuzione lavori di lattoneria

01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-...
03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferrom...
01 - Posa di manto di copertura in tegole

04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e deco...
01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzon...
01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali

05 - Ricostruzione di cornicioni

01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine ...
03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura ...
03 - Tinteggiatura di superfici esterne

07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulm...
Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS traspare...
Posa di centralina di controllo ad impulsi

01 - Smobilizzo cantiere
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 1.322

Mese Aprile 2021 Maggio 2021 Giugno 2021 Luglio 2021
Giorno 19(20(21(22|23|24(25|26(27|28|29|30|1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10|11]12|13 ‘ 1415|1617 |18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30(31|1|2|3[4|5|6|7|8|9|10[11]12|13|14[15|16(17|18|19|20|21|22|23|24|25(26|27|28|29/30|1|2|3|4|5|6|7|8]9|10|11|12|13|14|15|16|17[18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28[29]30
Lav. contemporanee |0 |0 |0 OO |OjOjO|jO|jO|j0O|j0Oj0O]0Oj0O]J0O]O]O]O]O]O]O]O]O]O | ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo ojofojojojojOjO|O|O]|]O|JOJO|O|jO]|O|O]|O|O|O|O]|OJOJO|O]O
Numero addetti ojojojojojOojO]jOjO|OjO|OfO|O]JOjO]JO]JO|jO]jOjO|JOfO]O]O ‘ ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo

01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio ...
03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere

01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del ca...
03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del ...
05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metalli...
03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere

05 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

04 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igieni...
06 - Montaggio-smontaggio della gru a torre

06 - Realizzazione di impianto d'illuminazione di cant...
05 - Rimozione di manto di copertura in tegole

06 - Rimozione manto di impermeabilizzazione

06 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita...
07 - Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluv...

01 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera, in latero c...
03 - Impermeabilizzazione di coperture inclinate e pi...

01 - Esecuzione lavori di lattoneria

01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-...

03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferrom...

01 - Posa di manto di copertura in tegole [ | |
04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e deco... :———:
01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzon... ]
01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali

05 - Ricostruzione di cornicioni

01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine ...
03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura ...
03 - Tinteggiatura di superfici esterne

07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulm...
Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS traspare...
Posa di centralina di controllo ad impulsi

01 - Smobilizzo cantiere ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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