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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Paragrafo 2.1.1 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il PSC e specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.lgs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il
Csp

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(punto 2.1.2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione: RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA
Ubicazione: via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

Data presunta di inizio lavori; ~ 04/01/2021

Data presunta di fine lavori: 02/07/2021

Durata presunta dei lavori: 129 giorni lavorativi pari a 180 giorni naturali consecutivi

Natura dell'opera: OPERE EDILIZIE
Tipologia dell'opera: Opere edilizie

Numero di imprese e lavoratori autonomi gia individuati: =~ @
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi da individuare: @

Entita presunta del cantiere: 1322 uu/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori: SEEe———t 914'079,00 di cui € 200'527,00 per COSTI SICUREZZA DIRETTI

(a.1)

Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

Inquadramento territoriale:

Il complesso edilizio & ubicato nella zona centrale del tessuto urbano del comune in zona ben servita dalle infrastrutture viarie
perimetrali il lotto ben definito. I corpi di fabbrica interessati dall'intervento sono separati dagli altri edifici presenti nel sedime e
aventi differenti destinazioni d'uso.

Gli accessi all'area possono avvenire da via Sagliardi o da via Collegio.

(a.2)

Caratterizzazione geotecnica:

L'intervento non prevede opere di natura edile per le quali siano necessarie operazioni a terra o nel sottosuolo; nelle indagini e rilievi
fatti non e stata considerata utile un'indagine idrogeologica.

Descrizione dell'area:

L'edificio a corte con corpi di fabbrica aggettanti insiste su suo sedime ben definito e caratterizzato da frammistione di funzioni
insediate. L'accesso al lotto pud avvenire da via Spagliardi o da via Collegio.

Su via Collegio all'anvgolo con via Spagliardi & presente anche una zona "sagrato” della limitrofa Chiesa, con spazi a verde
piantumato, in fregio ad una manica dell'edificio interessato all'intervento e delimitata verso la pubblica via da altro edificio di altra
proprieta. In medesimo isolato trovano posto anche altri edifici pubblici quale ad esempio il liceo Cavalleri o istituto ITET Giuseppe
Maggiolini.

Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
L'intervento prevede il rifacimento del manto di copertura e la revisione della lattoneria, nonche la realizzazione di nuovi lucernari in
copertura e di tre passo d'uomo per l'ispezione. Sara inoltre messa in opera la linea vita e un sistema elettrostatico dissuasore dei
volatili. Ad opera compiuta sul tetto sara realizzato I'impianto di protezione dalle scariche elettrostatiche - Gabbia di Faraday.

Il tutto come meglio descritto in relazione tecnica allegata al progetto esecutivo.

@.3)
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Paragrafo 2.1.1 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il PSC e specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.lgs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il

Ccsp

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(punto 2.1.2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

)

Committente:

Cognome e nome:

Indirizzo:
Cod. fisc.:
Partita IVA:
Telefono:
Cellulare:
Mail:

ATS citta metropolitana di Milano
Corso Italia n°19 201xx Milano - MI
09320520969

09320520969

Coordinatore per la progettazione:

Cognome e nome:

Indirizzo:
Cod. fisc.:
Partita IVA:
Telefono:
Cellulare:
Mail:

Progettista:

Cognome e nome:

Indirizzo:
Cod. fisc.:
Partita IVA:
Telefono:
Cellulare:
Mail:

Misani Franco

via Pilastrello n°3 20065 Inzago - MI
MSNFNC64C15E0940
11843130151

0295311078

3356760566
franco.misani@archistudiinzago.it

Misani Franco

via Pilastrello n°3 20065 Inzago - MI
MSNFNC64C15E0940
11843130151

0295311078

3356760566
info@archistudioinzago.it
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Paragrafo 2.1.1 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il PSC e specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.lgs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il
Csp

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(punto 2.1.2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Cognome e nome: Arrigoni Luca Mario

Indirizzo: via Pilastrello n°3 20065 Inzago - MI
Cod. fisc.: RRG LMR 69B16 f2

Partita IVA: 11843130151

Telefono: 0295311078

Cellulare: 3394262909

Mail: info@archistudioinzago.it
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PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

1) PSC Lay out cantiere 1-C

Tavola con schema di cantierizzazione

Y:\Dati Archistudio\lavori\0713\PROGETTO ESECUTIVO ARCHISTUDIO\ELABORATI GRAFICI\0713 Lay out cantiere.dwg
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

RdL

COMMITTENTE

ATS citta metropolitana di Milano

CSE

Imprese Affidatarie ed Esecutrici

Impresa affidataria e incaricati
gestione art. 97

Lavoratori autonomi

Capocommessa

Imprese Esecutrici subappaltatrici

Lavoratori autonomi
subaffidatari

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE...
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL'AREA DI CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI - MISURE PREVENTIVE
(punto 2.1.2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA CANTIERE

Descrizione area:
Descrizione area:

Elementi caratterizzanti I'area:

1) Alberi
Rischi:

ACCESSO DI PERSONALE NON AUTORIZZATO:

Misure di prevenzione:

- Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con I'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle
situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo di
illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

- Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi
d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si
possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti
dalla presenza del particolare fattore ambientale.

- Segnalazione o opere provvisionali e di protezione al fine di ridurre il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera.

- L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale
addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Segnaletica:

- uscita autoveicoli

P

- divieto di accesso

O

- vietato parcheggiare automezzi

ATTENZIONE A

VIETATO

PARCHEGGIARE
AUTOMEZZI FUNZIONANTI
G.P.L.e METANO

@

MANCATO COORDINAMENTO CON GLI ADDETTI ALLA GESTIONE:

INCIDENTE CON ALTRI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI :

2) Manufatti interferenti o sui quali intervenire
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL'AREA DI CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI - MISURE PREVENTIVE
(punto 2.1.2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

FATTORI ESTERNI

1) Scuole
Rischi:

RUMORE

Misure di prevenzione:

- Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita generale e della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto
piu possibile, evitare I'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate
al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora Le zone di
stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita generale e della loro accessibilita.
Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto piu possibile,
evitare |'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.

POS

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita
generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi
che devono, quanto pil possibile, evitare I'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere
opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno
preventivo della corrispondente parete di scavo.

- Zone di deposito delle attrezzature di lavoro differenziate per attrezzi e mezzi d'opera.

- Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.

- All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

- Il parcheggio dei lavoratori deve essere una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimita dell'ingresso
pedonale, andra destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere.

INVESTIMENTO DI PERSONE DURANTE LA PRESENZA DEI MEZZI NELLA SEDE STRADALE

2) Ospedali

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE... Paginan. 7



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafl 2.1.2, Allegato XV, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

ANALISI ELEMENTI TIPOLOGICI DEL CANTIERE

1) Ponteggio

Scelte progettuali: La struttura del ponteggio sara realizzata perimetralmente tutti i corpi di fabbrica interessati dall'intervento di
risanamento conservativo,

Saranno messi in opera i soli impalcati del piano di gronda e del sottoponte.

Per le risalite saranno identificati dei precisi punti in cui le scale saranno poste in opera. tutto il ponteggio alla base sara protetto da
cesata piena realizzata con pannelli o tavole in abete di altezza non inferiore a cm 200. Saranno pure predisposti idonei teli utili ad
evitare la fuori uscita di materiali e attrezzature, come pure dovra essere montata su tutto il perimetro la mantovana para sassi.
Procedure: Seguendo lo schema previsto in progetto la ditta traccera i piani di appoggio dei cavalletti , iandando a definire la
dislocazione dei portali di accesso protetti da utilizzare da parte del personale impiegato nella struttura, le zone ove necessita la messa
in opera di travi reticolari per superare ostacoli, scale, rampe presenti

Misure preventive e protettive: Il montaggio del ponteggio dovra essere eseguito da squadra di ponteggiatori qualificati nel rispetto
delle procedure di sicurezza e sotto sorveglianza del preposto che vigilera sulla corretta procedura.

Sara concordato dal CSE con RSSP delle ATS il luogo di stoccaggio provvisorio dei cavalletti e delle andatoie al fine di non interferire
anche in questa prima fase con le attivita in essere.

Misure di coordinamento: A cura dell'Impresa Appaltatrice saranno predisposti tracciati di compartimento con fettucce a nastro
removibili al fine di evidenziare i percorsi utilizzabili da parte degli operatori della struttura durante la fase di montaggio dei ponteggi
e la formazione del cantiere.

Tavole e disegni tecnici: Progetto esecutivo allegato al Pi.M.U.S. a firma di tecnico abilitato

2) Cesata

Scelte progettuali: Saranno realizzate due diverse recinzioni di cantiere: la prima piena in tavole di abete o pannelli osb in aderenza ai
ponteggi verso tutti gli spazi esterni al cantiere, la seconda realizzata con pannelli prefabbricati in rete di filo di acciaio zincato fissata
su basi in cls o abs zavorrato, perimetrera tutti gli ambiti lasciati in uso alla Ditta Appaltatrice.

Procedure: A seguito di tracciamento dell'area dedicata al cantiere e della opportuna preparazione di tutti gli ambiti saranno
completate le recinzioni generali e a seguito di completamento dei ponteggi anche quelle poste in aderenza agli stessi.

Misure preventive e protettive: Durante la movimentazione dei carichi sara necessario il coordimnamento del personale a terra al
fine di mantenere libera la zona ed evitare il fortuito passaggio di personale o mezzi non addetti ai lavori.

Misure di coordinamento: Coordinandosi con i responsabili per la sicurezza dela struttura sara possibile definire i tempi e i modi per
operare riducendo il rischio interferenziale.

A cura del CSE sara la verifica dell'attivita della struttura rapportata ai tempi lavorativi di cantiere.

Tavole e disegni tecnici: PSC lay out cantiere 1-C

3) Accessi protetti - tunnel di accesso

Scelte progettuali: Il progetto prevede la realizzazione di tre accessi protetti individuati nelle zone di maggior afflusso del personale
impiegato

Procedure: Nelle zone definite il ponteggio sara interotto e sara prevista la realizzazione di un tunnel in pannelli o fodere di legno per
la parte sotto il ponteggio e esteso all'esterno per almeno ml 2,00 e di ml 1,00 verso l'interno edificio o comunque di lunghezza tale
da consentire I'accesso all'interno delle pareti d'ambito.

Misure preventive e protettive: Al fine dell'utilizzo in tutte le possibili condizioni atmosferiche i tunnel saranno corredati di idoneo
impianto di illuminazione.

Misure di coordinamento: In accordo con il responsabile della struttura potra essere previsto la realizzazione di cancelli su tunnel di
accesso da chiudere a cura e carico delle aziende al termine della giornata lavorativa.

Tavole e disegni tecnici: PSC Lay out cantiere 1-C

4) Gru a torre

Scelte progettuali: L'estensione della superficie del manto di copertura potrebbe presupporre I'utilizzo di due gru di differente
dimensione di braccio (una ml 46,00 e la seconda ml 40,00), come indicato in tavola di cantierizzazione.

Procedure: Le due gru poste in opera su base di ancoraggio opportuna e corredate di recinzione fissa perimetrante la base saranno
manovrate da uno o piu operatori abilitati e posti a terra o sopra la copertura. Dipendentemente dalle maestranze impiegate e dalle
tempistiche lavorative le due gru potranno lavorare in fase alterna o contemporaneamente. Poiche esiste una zona di interferenza le
due macchine dovranno essere montate con braccio orizzontale posto a quote differenti al fine di garantire la rotazione libera a 360°
senza interferenza.

Misure preventive e protettive: Il CSE in accordo con la Ditta Appaltatrice sviluppera il piano di movimentazione delle GRU nel
rispetto della vigente normativa, valutando l'interferenza e indicando precisi dati dimensionali da rispettare: distanza tra i due bracci
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafl 2.1.2, Allegato XV, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

orizzontali, fine corsa del carrello, lasco pendente del carico a gru ferma, procedure da ottemperare durante la fase di lavoro e a
chiusura serale del cantiere.

Misure di coordinamento: Il CSE prima dell'utilizzo delle macchine convochera una riunione con gli operatori e gli addetti alla gru al
fine di definire un piano di utilizzo e concordare le modalita di rapportarsi nel caso di due o piu addetti e di effettivo uso
contemporaneo

Tavole e disegni tecnici: PSC Lay out cantiere 1-C

allegata al PSC, andra inoltre predisposto a cura CSE il programma d'uso e la valutazione interferenziale che sara da consegnare agli
operatori e tenere tra i documenti di cantiere.

ZONE

1) Gru

Descrizione: La zona di posizionamento della gru sara realizzata sculturando e predisponendo un idoneo basamento in c.a. su cui
andra ancorata la struttura. L'area dovra essere recintata con cesata fissa al fine di evitare il passaggio di personale

2) Area dedicata allo stoccaggio del materiale edile di risulta o di rifiuto speciale

Descrizione: La zona identificata per tale scopo sara delimitata da recinzione e da cancello agibile con mezzi di idonea dimensione
utili al recupero di container, cassonetti o bag

3) Area lavoratori

Descrizione: Nella zona dedicata saranno ubicate le baracche ad uso ufficio, mensa, spogliatoio e magazzeno nonché i lavatoii e i
blocchi prefabbricati dei servizi igienici

SERVIZI

1) Blocco prefabbricato ad uso wc corredato di lavamani
Numero: 4
mq. 1,44
2) Box Prefabbricato ad uso ufficio, spogliatoio, mensa, magazzeno, portineria
Numero: 4
mgq. 10,00

IMPIANTI

1) Impianto elettrico di cantiere

Impresa fornitrice: Impresa Appaltatrice

Impresa utilizzatrice: Impresa Appaltatrice

Istruzioni di utilizzo: L'impianto dovra essere realizzato secondo progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato il quale ne

certifichera la corretta esecuzione.

Il quadro elettrico generale e i sottoquadri saranno ubicati in idonee cassette a tenuta corredate di lucchetto per la chiusura al termine
della giornata lavorativa. Il capocantiere verifichera che tutte le linee di alimentazione delle macchine siano staccate al termine della
giornata o in assenza di personale in cantiere, verifichera altresi che sia invece attiva la linea di alimentazione di tutta I'illuminazione
segnaletica, di servizio e di emergenza.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Rischi individuati:

- Abrasioni e schiacciamento mani

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Lesioni a terzi

- M.M.C. Movimenti ripetitivi

- M.IM.C. Sollevamento - Trasporto - Posa
- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"
- Urti e colpi

RISCHIO: Abrasioni e schiacciamento mani

Lavorazione:

01 - Smobilizzo cantiere

Misure preventive e protettive:

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle
specifiche disposizioni legislative vigenti.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: Caduta dall'alto

Lavorazione:

05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Descrizione:

Fratture e lesioni dovute alla caduta da un piano di lavoro ad uno inferiore, a cusa di perdita di
stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure preventive.

Misure preventive e protettive:

- L' autocarro dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: Caduta dall'alto

Lavorazione:

06 - Montaggio-smontaggio della gru a torre

Descrizione:

Fratture e lesioni dovute alla caduta da un piano di lavoro ad uno inferiore, a cusa di perdita di
stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure preventive.

Misure preventive e protettive:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti
con le manovre.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: Caduta materiale dall'alto o a livello

Lavorazione:

01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Descrizione:

Lesioni o fratture causate dalla caduta di masse dall'alto, durante operazioni di trasporto, o
spinte dovute da qualsiasi causa dinamica, anche da proiezione di detriti generati da esplosione.
Misure preventive e protettive:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti
con le manovre.

Magnitudo del rischio: 1
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

RISCHIO: Caduta materiale dall'alto o a livello

Lavorazione:

03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere

Descrizione:

Lesioni o fratture causate dalla caduta di masse dall'alto, durante operazioni di trasporto, o
spinte dovute da qualsiasi causa dinamica, anche da proiezione di detriti generati da esplosione.
Misure preventive e protettive:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti
con le manovre.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: Lesioni a terzi

Lavorazione:

01 - Smobilizzo cantiere

Misure preventive e protettive:

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle
specifiche disposizioni legislative vigenti.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: M.M.C. Movimenti ripetitivi

Lavorazione:

01 - Smobilizzo cantiere

Descrizione:

Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari,
muscolotendinee e nervovascolari dovute a movimenti ripetitivi ad elevata ripetizione nel
tempo a carico di arti inferiori e superiori

Misure preventive e protettive:

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle
specifiche disposizioni legislative vigenti.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

Lavorazione:

05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Descrizione:

Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari,
muscolotendinee e nervovascolari dovute alla movimentazione di carichi, dal sollevamento alla
posa.

Misure preventive e protettive:

- L' autocarro dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

Lavorazione:

05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Descrizione:

F.S.C Torino

Misure preventive e protettive:
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

- L' autocarro dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

Magnitudo del rischio: 1

RISCHIO: Urti e colpi

Lavorazione:

01 - Smobilizzo cantiere

Misure preventive e protettive:

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle
specifiche disposizioni legislative vigenti.

Magnitudo del rischio: 1
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MACCHINARI E ATTREZZATURE

Elenco di macchinari e attrezzature

- Autocarro

- Autocarro con gru

- Autogru

- Argano a bandiera

- Attrezzi manuali

- Sega circolare

- Scala a mano

- Smerigliatrice Angolare

- Trapano elettrico

- AUTOCARRO_FIAT-IVECO_160 NC_[23-RPR]
- ESCAVATORE_BOBCAT_320_[1145-RPR]

Autocarro

Descrizione e utilizzo:
Un autocarro (o camion) e un mezzo d'opera utilizzato per il trasportare materiali da costruzione, mezzi. Dotato di motricita propria.

Rischi:
- Cesoiamento
- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

Misure preventive e protettive:

- L' autocarro dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- Verificare che le caratteristiche di sicurezza siano conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.
- Percorsi e area di lavoro debbono essere adeguati alle condizioni di stabilita del mezzo.

Istruzioni:
- Autocarro

DPI previsti per I'utilizzo:

- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti

- Indumenti ad alta visibilita

- Indumenti protettivi

- Maschera con filtro antipolvere
Segnaletica:

- Mezzi di lavoro in azione

- Zona carico scarico

Autocarro con gru

Descrizione e utilizzo:
L'autocarro con gru é utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru telescopica.

Rischi:

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Incendio - esplosione
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MACCHINARI E ATTREZZATURE

- Investimento - Ribaltamento

- Punture - Tagli - Abrasioni

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

Misure preventive e protettive:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti con le manovre.
- L' autocarro con gru deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.
- L' autocarro con gru dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- L'autocarro con gru dovra utilizzare adeguati accessori di sollevamento.

- Percorsi e area di lavoro adeguati alle condizioni di stabilita del mezzo.

Istruzioni:
- Autocarro con gru

DPI previsti per I'utilizzo:

- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti

- Indumenti ad alta visibilita
- Indumenti protettivi

- Otoprotettori
Segnaletica:

- Mezzi di lavoro in azione
- Zona carico scarico

- pericolo carichi sospesi

Autogru

Descrizione e utilizzo:

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile telescopico per il sollevamento e la movimentazione in genere di
materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, presenti in cantiere.

Rischi:

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- Punture - Tagli - Abrasioni

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOGRU"

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOGRU"

Misure preventive e protettive:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti con le manovre.

- L' autocarro con gru deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.
- L' autocarro con gru dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- L'autocarro con gru dovra utilizzare adeguati accessori di sollevamento.

- Percorsi e area di lavoro adeguati alle condizioni di stabilita del mezzo.

Istruzioni:
- Autogru

DPI previsti per I'utilizzo:

- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti

- Indumenti ad alta visibilita
- Indumenti protettivi

- Otoprotettori
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MACCHINARI E ATTREZZATURE

Segnaletica:
- Caduta materiali
- Pericolo caduta con dislivello

Argano a bandiera

Descrizione e utilizzo:

E' un apparecchio di sollevamento (gru) di piccole dimensioni utilizzato prevalentemente nei piccoli cantieri urbani di recupero e
piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Elettrocuzione

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni

Misure preventive e protettive:

- E' obbligatorio 'uso dei dispositivi di protezione anticaduta.

- Le caratteristiche di sicurezza dell'argano a bandiera devono essere adeguate e conformi alle disposizioni legislative vigenti.
- Si deve porre attenzione nella completa realizzazione dei parapetti lungo il perimetro dello spazio di manovra.

- Si dovra avere cura di delimitare la zona di manovra.

Istruzioni:
- Argano a bandiera

DPI previsti per I'utilizzo:
- Attrezzature anticaduta
- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti

- Indumenti protettivi
Segnaletica:

- Pericolo caduta

Attrezzi manuali

Descrizione e utilizzo:

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sempre costituiti da una parte destinata all'impugnatura dell'operatore ed
un'altra, variabile e dedicata alla specifica funzione svolta (martello, piccone ecc..)

Rischi:

- Punture - Tagli - Abrasioni

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni

Misure preventive e protettive:

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative
vigenti.

- Le attrezzature devono essere assicurate contro la caduta dall'alto.

- Le attrezzature non devono intralciare le vie di passaggio.

Istruzioni:
- Attrezzi manuali

DPI previsti per I'utilizzo:

- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti

- Occhiali protettivi

Segnaletica:

- Pericolo di schiacciamento mani
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MACCHINARI E ATTREZZATURE

- Guanti di protezione obbligatoria

Sega circolare

Descrizione e utilizzo:
La sega circolare per il laterizio (clipper) € un utensile elettrico per il taglio di laterizi e similari.

Rischi:

- Elettrocuzione

- Inalazione di polvere - fibre

- Punture - Tagli - Abrasioni

- Rumore

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni

Misure preventive e protettive:

- Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale da non costituire intralcio o pericolo.
- L'attrezzatura deve essere utilizzata in posizioni corrette.

- La sega circolare deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

Istruzioni:
- Sega circolare

DPI previsti per I'utilizzo:

- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti

- Indumenti protettivi

- Maschera con filtro antipolvere
- Occhiali protettivi

- Otoprotettori
Segnaletica:

- Pericolo di inciampo

- Pericolo elettricita

- Rumore oltre i 87 dbA

- Vietato introdurre le mani

Scala a mano

Descrizione e utilizzo:
E' utilizzata per lavori in elevazione rispetto al piano di calpestio.

Rischi:

- Caduta dall'alto

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni

- Movimentazione manuale di carichi

Misure preventive e protettive:

- La scala deve avere caratteristiche di sicurezza conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.
- La scala dovra essere usata in posizioni corrette e previste dal costruttore.

Istruzioni:
- Scale a mano

DPI previsti per I'utilizzo:
- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti

Segnaletica:

- Pericolo caduta
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MACCHINARI E ATTREZZATURE

Smerigliatrice Angolare

Descrizione e utilizzo:
E' un utensile meglio conosciuto come "flessibile" (flex). Serve a tagliare, smussare, lisciare superfici, ecc..

Rischi:

- Elettrocuzione

- Inalazione di polvere - fibre

- Punture - Tagli - Abrasioni

- Rumore

- Vibrazioni

Misure preventive e protettive:

- Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale da non costituire intralcio o pericolo.

- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V).

- Verificare che le caratteristiche di sicurezza siano adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Istruzioni:
- Smerigliatrice angolare

DPI previsti per I'utilizzo:
- Calzature di sicurezza

- Casco

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi

- Maschera antipolvere
- Occhiali protettivi

- Otoprotettori
Segnaletica:

- Pericolo elettricita

- Pericolo di inciampo

- Rumore oltre i 87 dbA
- Vietato introdurre le mani

Trapano elettrico

Descrizione e utilizzo:
E' utilizzato in moltelplici applicazioni di perforazione materiali. Puo essere a filo o a batteria.

Rischi:

- Elettrocuzione

- Inalazione di polvere - fibre

- Punture - Tagli - Abrasioni

- Rumore

- Vibrazioni

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

Misure preventive e protettive:

- Il trapano elettrico deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.
- L' utilizzo degli utensili deve essere a doppio isolamento (220V) o a tensione di sicurezza (50V).

Istruzioni:
- Trapano elettrico

DPI previsti per I'utilizzo:

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Maschera con filtro antipolvere
- Occhiali protettivi
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MACCHINARI E ATTREZZATURE

- Otoprotettori
Segnaletica:

- Pericolo elettricita

- Pericolo di inciampo

- Pericolo superficie calda

- Vietato introdurre le mani

AUTOCARRO_FIAT-IVECO_160 NC_[23-RPR]

Descrizione e utilizzo:
percorso su strada

ESCAVATORE_BOBCAT_320_[1145-RPR]

Descrizione e utilizzo:
Scavo / movimentazione
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento &€ composto da n. 19 pagine.

1. 1 CS.P. trasmette al Con}m’if’g'éh"’c‘é"AIS citta metropolitana di Milano il presente PSC per la sua presa in considerazione.
o & % I

o | ” "0
Data 7 agosto 2020 {; J e <

N oy

Firma del CSP %

B9) ‘\""
2. Il committente, dopo averjﬁﬁem“‘n‘*fbconsiderazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data

Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composto da n. 19 pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta Capocommessa in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

|:| non ritiene di presentare proposte integrative;

|:| presenta le seguenti proposte integrative

Data

Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta Capocommessa trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori

autonomi:
Ditta Capocommessa
Data
Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data

Firma della Ditta

6. Il rappresentate per la sicurezza:
|:| non formula proposte a riguardo;

|:| formula proposte a riguardo

Data

Firma dell'RLS
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LAVORAZIONI

1) 01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Procedure complementari:

Posizionamento di ricoveri per materiali e attrezzature, aree scoperte per lo stoccaggio di materiali e zone per gli impianti fissi previsti
in cantiere.

Data inizio: 04/01/2021

Data fine: 11/01/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

ELEMENTI LEGATI ALLA LAVORAZIONE:

Macchinari e attrezzature: Argano a bandiera, Attrezzi manuali, Autocarro con gru, Scala a mano, Sega circolare, Smerigliatrice
Angolare , Trapano elettrico

Rischi: Caduta materiale dall'alto o a livello

2) 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere

Procedure complementari:

Realizzazione della recinzione di cantiere, definendo gli accessi previsti al fine di impedire I'accesso involontario a mezzi e ai non
addetti ai lavori

Data inizio: 05/01/2021

Data fine: 19/01/2021

Durata: 10 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

3) 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
Procedure complementari:
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate e posizionamento aree per il ristoro ecc..

Data inizio: 11/01/2021

Data fine: 12/01/2021

Durata: 2 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

ELEMENTI LEGATI ALLA LAVORAZIONE:

Macchinari e attrezzature: Attrezzi manuali, Autocarro con gru, Scala a mano, Sega circolare, Smerigliatrice Angolare , Trapano
elettrico

Rischi: Caduta materiale dall'alto o a livello

4) 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Procedure complementari:
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Data inizio: 11/01/2021
Data fine: 13/01/2021
Durata: 3 giorni
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LAVORAZIONI

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

5) 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Procedure complementari:
Montaggio, configurazione e smontaggio finale del ponteggio metallico fisso.

Data inizio: 11/01/2021

Data fine: 05/02/2021

Durata: 20 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

ELEMENTI LEGATI ALLA LAVORAZIONE:
Macchinari e attrezzature: Argano a bandiera, Attrezzi manuali, Autocarro, Scala a mano, Trapano elettrico
Rischi: Caduta dall'alto, M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa, Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

6) 05 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Procedure complementari:
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, posa in opera di tubazioni e accessori.

Data inizio: 18/01/2021

Data fine: 19/01/2021

Durata: 2 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

7) 03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere

Procedure complementari:

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con la creazione di circuiti, posa in opera di quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

Data inizio: 18/01/2021

Data fine: 22/01/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

8) 04 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Procedure complementari:
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, la posa in opera di tubazioni e accessori.

Data inizio: 20/01/2021

Data fine: 22/01/2021

Durata: 3 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto
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LAVORAZIONI

9) 06 - Montaggio-smontaggio della gru a torre
Procedure complementari:
Montaggio, verifica di efficienza, manutenzione, e smontaggio finale della gru a torre.

Data inizio: 25/01/2021

Data fine: 05/02/2021

Durata: 10 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

ELEMENTI LEGATI ALLA LAVORAZIONE:
Macchinari e attrezzature: Attrezzi manuali, Autocarro, Autogru
Rischi: Caduta dall'alto

10) 06 - Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza

Procedure complementari:

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza (posa di lampade a basso consumo o a led, generatori efficienti
ecc..).

Data inizio: 01/02/2021

Data fine: 05/02/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

11) 05 - Rimozione di manto di copertura in tegole

Procedure complementari:

Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. E' previsto il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
stoccaggio di eventuale materiale recuperabile.

Data inizio: 08/02/2021

Data fine: 05/03/2021

Durata: 20 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

12) 06 - Rimozione manto di impermeabilizzazione

Procedure complementari:

Rimozione manto di impermeabilizzazione. E' previsto il trasporto del materiale di risulta, la cernita e stoccaggio di eventuale materiale
recuperabile.

Data inizio: 15/02/2021

Data fine: 12/03/2021

Durata: 20 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto
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LAVORAZIONI

13) 06 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano

Procedure complementari:

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano. E' previsto il trasporto del materiale di risulta e la cernita e stoccaggio di
eventuale materiale recuperabile.

Data inizio: 08/03/2021

Data fine: 12/03/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

14) 07 - Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluviali

Procedure complementari:

Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluviali.E' previsto il trasporto del materiale di risulta, la cernita e stoccaggio di eventuale
materiale recuperabile.

Data inizio: 08/03/2021

Data fine: 12/03/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

15) 01 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera, in latero cemento o prefabbricato
Procedure complementari:
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

Data inizio: 15/03/2021

Data fine: 19/03/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

16) 03 - Impermeabilizzazione di coperture inclinate e piane
Procedure complementari:
Posa di impermeabilizzazione di coperture inclinate e piane utilizzando guaina bituminosa posata a caldo.

Data inizio: 22/03/2021

Data fine: 16/04/2021

Durata: 20 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

17) 01 - Esecuzione lavori di lattoneria
Procedure complementari:
Posa in opera di lattonerie (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Data inizio: 05/04/2021
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LAVORAZIONI

Data fine: 30/04/2021
Durata: 20 giorni
Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

18) 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti

Procedure complementari:

Rimozione del calcestruzzo ammalorato da elementi strutturali fino ai ferri di armatura per poi effettuare la pulizia da ossidi. E' previsto
il trasporto del materiale di risulta.

Data inizio: 12/04/2021

Data fine: 21/05/2021

Durata: 30 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

19) 03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferromicaceo

Procedure complementari:

Verniciatura a smalto ai fini della passivazione del ferro. Le superfici devono essere pronte per la posa mediante trattamenti eseguiti a
mano, con attrezzi meccanici o con solventi sverniciatori.

Data inizio: 19/04/2021

Data fine: 07/05/2021

Durata: 15 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

20) 01 - Posa di manto di copertura in tegole

Procedure complementari:

Posa di manto di copertura in tegole su listellatura in legno precedentemente costituita con funzione di ancoraggio e di eventuale
ventilazione.

Data inizio: 26/04/2021

Data fine: 04/06/2021

Durata: 30 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

21) 04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore

copriferro
Procedure complementari:
Ripristino del calcestruzzo di travetti in CAP, cornicioni e gronde in cls eseguito dopo trattamento anticorrosivo.

Data inizio: 03/05/2021

Data fine: 11/06/2021

Durata: 30 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto
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LAVORAZIONI

22) 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano

Procedure complementari:

Demolizione di cornicioni e degli altri aggetti orizzontali eseguita a mano. E' previsto il trasporto del materiale di risulta e la cernita e
stoccaggio di eventuale materiale recuperabile.

Data inizio: 17/05/2021

Data fine: 11/06/2021

Durata: 20 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

23) 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Procedure complementari:
Realizzazione di intonaci esterni manualmente

Data inizio: 17/05/2021

Data fine: 25/06/2021

Durata: 30 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

24) 05 - Ricostruzione di cornicioni

Procedure complementari:

Ricostruzione e/o ripristino di cornicioni esistenti a sezione semplice eseguiti con struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo con
stuccatura finale.

Data inizio: 20/05/2021

Data fine: 30/06/2021

Durata: 30 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

25) 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
Procedure complementari:
Posa di lucernari e abbaini su copertura piana o inclinata

Data inizio: 31/05/2021

Data fine: 04/06/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

26) 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Procedure complementari:
Tinteggiatura di superfici interne tramite apparecchio di spruzzatura airless.

Data inizio: 31/05/2021
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LAVORAZIONI

Data fine: 18/06/2021
Durata: 15 giorni
Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

27) 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno

Procedure complementari:

Installazione di sistemi di ancoraggio in copertura (punti di ancoraggio fissi e linee vita), accedendo da interno, mediante ancoranti
chimici o meccanici fissati alla struttura della copertura. Dopo la posa del primo ancoraggio, I'operatore procedera

ancorandosi al precedente sistematicamente.

Data inizio: 07/06/2021

Data fine: 18/06/2021

Durata: 10 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

28) 03 - Tinteggiatura di superfici esterne
Procedure complementari:
Tinteggiatura di superfici esterne con metodi manuali e tradizionali.

Data inizio: 14/06/2021

Data fine: 25/06/2021

Durata: 10 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

29) Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS trasparente
Procedure complementari:
Formazione di sistema per allontanamento volatili

Data inizio: 21/06/2021

Data fine: 02/07/2021

Durata: 10 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

30) 07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulmini-Gabbia di Faraday
Procedure complementari:
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Data inizio: 21/06/2021

Data fine: 09/07/2021

Durata: 15 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto
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LAVORAZIONI

31) Posa di centralina di controllo ad impulsi
Procedure complementari:
Impianto allontanamento volatili

Data inizio: 05/07/2021

Data fine: 09/07/2021

Durata: 5 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

32) 01 - Smobilizzo cantiere
Procedure complementari:
Si procedera alla smobilizzo del cantiere con pulizia finale dell'area dismessa.

Data inizio: 12/07/2021

Data fine: 30/07/2021

Durata: 15 giorni

Tipo svolgimento: Svolgimento diretto

ELEMENTI LEGATI ALLA LAVORAZIONE:
Macchinari e attrezzature: AUTOCARRO_FIAT-IVECO_160 NC_[23-RPR], Attrezzi manuali, ESCAVATORE_BOBCAT_320_[1145-RPR]
Rischi: Abrasioni e schiacciamento mani, Lesioni a terzi, M.M.C. Movimenti ripetitivi, Urti e colpi
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oggetto dei lavori:

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA
Indirizzo del cantiere:

via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

1) 01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:

Posizionamento di ricoveri per materiali e attrezzature, aree scoperte per lo stoccaggio di materiali e zone per gli impianti fissi previsti
in cantiere.

Tempistica prevista:

Data inizio lavori: 04/01/2021

Data fine lavori: 11/01/2021

Durata dei lavori: 5 giorni

Macchinari - attrezzature:

- Argano a bandiera

- Attrezzi manuali

- Autocarro con gru

- Scala a mano

- Sega circolare

- Smerigliatrice Angolare
- Trapano elettrico
Rischi del lavoratore:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
DPI del lavoratore:

- Attrezzature anticaduta

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti ad alta visibilita

- Maschera antipolvere

- Maschera con filtro antipolvere
Misure:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti con le manovre.
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oggetto dei lavori:

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA
Indirizzo del cantiere:

via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

- E' obbligatorio I'uso dei dispositivi di protezione anticaduta.

- Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale da non costituire intralcio o pericolo.

- Il trapano elettrico deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- L autocarro con gru deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- L' autocarro con gru dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- L' utilizzo degli utensili deve essere a doppio isolamento (220V) o a tensione di sicurezza (50V).

- L'attrezzatura deve essere utilizzata in posizioni corrette.

- L'autocarro con gru dovra utilizzare adeguati accessori di sollevamento.

- La scala deve avere caratteristiche di sicurezza conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

- La scala dovra essere usata in posizioni corrette e previste dal costruttore.

- La sega circolare deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- Le attrezzature devono essere assicurate contro la caduta dall'alto.

- Le attrezzature non devono intralciare le vie di passaggio.

- Le caratteristiche di sicurezza dell'argano a bandiera devono essere adeguate e conformi alle disposizioni legislative vigenti.

- Percorsi e area di lavoro adeguati alle condizioni di stabilita del mezzo.

- Si deve porre attenzione nella completa realizzazione dei parapetti lungo il perimetro dello spazio di manovra.

- Si dovra avere cura di delimitare la zona di manovra.

- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V).

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative
vigenti.

- Verificare che le caratteristiche di sicurezza siano adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Istruzioni:

- ARGANO A BANDIERA:

- Prima dell'utilizzo verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; verificare la presenza degli
staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'argano; verificare I'integrita della struttura portante I'argano; con
ancoraggio: verificare I'efficienza del puntone di fissaggio; verificare I'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con
redancia; verificare l'integrita delle parti elettriche visibili; verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso I'argano; verificare la
funzionalita della pulsantiera; verificare I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; transennare a terra
I'area di tiro.

- Durante I'utilizzo mantenere abbassati gli staffoni; usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; usare i
contenitori adatti al materiale da sollevare; verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;
non utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; segnalare eventuali guasti ai preposti; per 'operatore a terra: non sostare sotto
il carico.

- Dopo l'utilizzo scollegare elettricamente I'argano; ritrarre I'argano all'interno del piano di appoggio.

- ATTREZZI MANUALL

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile non sia danneggiato o usurato in mniera da comprometterne I'utilizzo; sostituire i manici
che presentino incrinature o scheggiature; verificare il corretto fissaggio del manico; selezionare il tipo di utensile adeguato
all'impiego; per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi e pulire le impugnature.

- Durante I'utilizzo impugnare saldamente |'utensile; assumere una posizione corretta e stabile per operare; distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori; non utilizzare in maniera impropria 'utensile; non abbandonare gli utensili nei passaggi ed
assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

- Dopo l'utilizzo pulire accuratamente I'utensile; riporre correttamente gli utensili; controllare lo stato d'uso dell'utensile ed
eventualmente prevederne la sostituzione comunicandolo al personale preposto.

- AUTOCARRO CON GRU:

- Prima dell'utilizzo accertare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; verificare I'efficienza delle luci, dei
dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; garantire la visibilita del posto di guida;

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oggetto dei lavori:

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA
Indirizzo del cantiere:

via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

elettriche aeree che possano interferire con le manovre; verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; verificare I'efficienza della gru, compresa la sicura del
gancio; verificare la presenza in cabina di un estintore.

- Durante ['utilizzo non trasportare persone all'interno del cassone; adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; non superare la portata massima e
del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; non superare I'ingombro massimo;

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto; assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; utilizzare adeguati accessori di sollevamento;
manovre.

- Dopo l'utilizzo € necessario eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;
posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; pulire convenientemente il mezzo; segnalare
eventuali guasti.

- SCALE A MANO:

- Prima dell'utilizzo accertarsi che la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (€ consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 m); le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dellaltra; le scale poste sul
filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano-parapetto; la scala deve distare
dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio e quello di arrivo; e vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di
ripartizione, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da
eventuali materiali e lontano dai passaggi.

- Durante I'utilizzo le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; negli spostamenti laterali nessun
lavoratore deve trovarsi sulla scala; evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una
presa sicura in particolare durante il trasposto di pesi; quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati,
una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la
scala.

- Dopo l'utilizzo controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; le scale
non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; segnalare
immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi
antiscivolo e di arresto, al preposto.

- SEGA CIRCOLARE:

- Prima dell'utilizzo controllare la cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la
sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio
posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo e quello di tenere aperto il taglio, quando
si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del
disco); verificare la presenza e I'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che
sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante I'azionamento
dell'interruttore di manovra); verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi per il taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed
utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); verificare la stabilita della macchina (le
vibrazioni eccessive possono provocare lo sbhandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); verificare la
pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato puo
provocare inciampi o scivolamenti); verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud
costituire intralcio durante l'uso e distrarre I'addetto dall’'operazione di taglio); verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di terra
dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); verificare il buon funzionamento
dell'interruttore di manovra; verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oggetto dei lavori:

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA
Indirizzo del cantiere:

via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

- Durante ['utilizzo registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti; per tagli di piccoli
pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua traiettoria, & indispensabile
utilizzare spingitoi; prestare attenzione durante il taglio che dura pochi attimi, le mani sono a totale rischio di amputazione totale;
attenzione che la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; usare gli occhiali, se nella
lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.

- Dopo l'utilizzo considerare che la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza; lasciare il banco di lavoro libero da materiali; lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella
corrispondente al posto di lavoro; verificare I'efficienza delle protezioni; segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

- SMERIGLIATRICE ANGOLARE:

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V) o a bassa tensione (50V), non collegato a terra;
controllare la compatibilita del disco alla alvorazione da intraprendere; controllare il fissaggio del disco; verificare I'integrita delle
protezioni del disco, del cavo e della spina di alimentazione;Verificare i comandi.

- Durante I'utilizzo non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione: impugnare saldamente |'utensile per le due maniglie;
eseguire il lavoro in posizione stabile; non manomettere la protezione del disco; interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro;

- Dopo l'utilizzo staccare il collegamento elettrico dell'utensile; controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione; pulire
|'utensile;

segnalare eventuali malfunzionamenti al personale preposto.

- TRAPANO ELETTRICO:

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V) o a bassa tensione di sicurezza (50V), non collegato
elettricamente a terra; verificare I'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; verificare il funzionamento dei
comandi; controllare il fissaggio della punta.

- Durante I'utilizzo non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione: eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;
interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

- Dopo l'utilizzo staccare il collegamento elettrico dell'utensile; pulire accuratamente I'utensile; segnalare eventuali malfunzionamenti
al personale preposto.

Formazione:

- Generale

- Specifica bassa

- Specifica media

- Specifica alta

- Gru mobili

- Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Segnaletica:
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- Guanti di protezione obbligatoria

- Mezzi di lavoro in azione

Y

- Pericolo caduta

B>

- Pericolo di inciampo

P>

- Pericolo di schiacciamento mani

>

- Pericolo elettricita

>

- Pericolo elettricita

>

- Pericolo elettricita

>
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- Pericolo superficie calda

P>

- Rumore oltre i 87 dbA

- Vietato introdurre le mani

&

- Vietato introdurre le mani

&

- Vietato introdurre le mani

&

- pericolo carichi sospesi

>

- Zona carico scarico
ZONA DI

CARICOE

SCARICD

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 13/01/2021 per 3 giorni

- 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 12/01/2021 per 2 giorni
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- R.O.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

2) 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere
Descrizione e utilizzo:

Realizzazione della recinzione di cantiere, definendo gli accessi previsti al fine di impedire I'accesso involontario a mezzi e ai non
addetti ai lavori
DPI del lavoratore:

L'impresa Appaltatrice dovra fornire a tutti i dipendenti i DPI tipici di dotazione base e gli indispensabili per eventuali lavorazioni particolari

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Periodo da 04/01/2021 a 11/01/2021 per 5 giorni

- 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 13/01/2021 per 3 giorni

- 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 12/01/2021 per 2 giorni

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni
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- 03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere
Periodo da 18/01/2021 a 22/01/2021 per 5 giorni

- 05 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Periodo da 18/01/2021 a 19/01/2021 per 2 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -

3) 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

DPI del lavoratore:

Dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Periodo da 04/01/2021 a 11/01/2021 per 5 giorni

- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 12/01/2021 per 2 giorni

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
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Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- R.O.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
Prescrizioni operative:

Sfasamento temporale -

4) 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate e posizionamento aree per il ristoro ecc..

Tempistica prevista:

Data inizio lavori: 11/01/2021
Data fine lavori: 12/01/2021
Durata dei lavori: 2 giorni
Macchinari - attrezzature:

- Attrezzi manuali

- Autocarro con gru

- Scala a mano

- Sega circolare

- Smerigliatrice Angolare
- Trapano elettrico
Rischi del lavoratore:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello
- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE... Paginan. 9



LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
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(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
DPI del lavoratore:

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti ad alta visibilita

- Maschera antipolvere

- Maschera con filtro antipolvere

Misure:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti con le manovre.

- Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale da non costituire intralcio o pericolo.

- Il trapano elettrico deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- L" autocarro con gru deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- L" autocarro con gru dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- L' utilizzo degli utensili deve essere a doppio isolamento (220V) o a tensione di sicurezza (50V).

- L'attrezzatura deve essere utilizzata in posizioni corrette.

- L'autocarro con gru dovra utilizzare adeguati accessori di sollevamento.

- La scala deve avere caratteristiche di sicurezza conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

- La scala dovra essere usata in posizioni corrette e previste dal costruttore.

- La sega circolare deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- Le attrezzature devono essere assicurate contro la caduta dall'alto.

- Le attrezzature non devono intralciare le vie di passaggio.

- Percorsi e area di lavoro adeguati alle condizioni di stabilita del mezzo.

- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V).

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative
vigenti.

- Verificare che le caratteristiche di sicurezza siano adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.
Istruzioni:

- ATTREZZI MANUALI:

- Prima dell'utilizzo controllare che 'utensile non sia danneggiato o usurato in mniera da comprometterne |'utilizzo; sostituire i manici
che presentino incrinature o scheggiature; verificare il corretto fissaggio del manico; selezionare il tipo di utensile adeguato
all'impiego; per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi e pulire le impugnature.

- Durante I'utilizzo impugnare saldamente I'utensile; assumere una posizione corretta e stabile per operare; distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori; non utilizzare in maniera impropria 'utensile; non abbandonare gli utensili nei passaggi ed
assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

- Dopo l'utilizzo pulire accuratamente I'utensile; riporre correttamente gli utensili; controllare lo stato d'uso dell’'utensile ed
eventualmente prevederne la sostituzione comunicandolo al personale preposto.

- AUTOCARRO CON GRU:

- Prima dell'utilizzo accertare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; verificare I'efficienza delle luci, dei
dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; garantire la visibilita del posto di guida;

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee
elettriche aeree che possano interferire con le manovre; verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; verificare I'efficienza della gru, compresa la sicura del
gancio; verificare la presenza in cabina di un estintore.

- Durante I'utilizzo non trasportare persone all'interno del cassone; adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; non superare la portata massima e
del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; non superare I'ingombro massimo;

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto; assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; utilizzare adeguati accessori di sollevamento;
mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc,; in caso di visibilita insufficiente richiedere I'aiuto di personale per eseguire le
manovre.

- Dopo l'utilizzo & necessario eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;
posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; pulire convenientemente il mezzo; segnalare
eventuali guasti.

- SCALE A MANO:

- Prima dell'utilizzo accertarsi che la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (e consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 m); le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; le scale poste sul
filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano-parapetto; la scala deve distare
dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio e quello di arrivo; e vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di
ripartizione, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da
eventuali materiali e lontano dai passaggi.

- Durante I'utilizzo le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; negli spostamenti laterali nessun
lavoratore deve trovarsi sulla scala; evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una
presa sicura in particolare durante il trasposto di pesi; quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati,
una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la
scala.

- Dopo l'utilizzo controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; le scale
non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; segnalare
immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi
antiscivolo e di arresto, al preposto.

- SEGA CIRCOLARE:

- Prima dell'utilizzo controllare la cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la
sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio
posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando
si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del
disco); verificare la presenza e I'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che
sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante I'azionamento
dell'interruttore di manovra); verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi per il taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed
utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); verificare la stabilita della macchina (le
vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); verificare la
pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato puo
provocare inciampi o scivolamenti); verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud
costituire intralcio durante 'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio); verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di terra
dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); verificare il buon funzionamento
dell'interruttore di manovra; verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere
soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

- Durante I'utilizzo registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti; per tagli di piccoli
pezzi e, comungue, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua traiettoria, & indispensabile
utilizzare spingitoi; prestare attenzione durante il taglio che dura pochi attimi, le mani sono a totale rischio di amputazione totale;
attenzione che la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; usare gli occhiali, se nella
lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.

- Dopo l'utilizzo considerare che la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza; lasciare il banco di lavoro libero da materiali; lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE... Paginan. 11



LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

corrispondente al posto di lavoro; verificare I'efficienza delle protezioni; segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

- SMERIGLIATRICE ANGOLARE:

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V) o a bassa tensione (50V), non collegato a terra;
controllare la compatibilita del disco alla alvorazione da intraprendere; controllare il fissaggio del disco; verificare I'integrita delle
protezioni del disco, del cavo e della spina di alimentazione;Verificare i comandi.

- Durante I'utilizzo non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione: impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie;
eseguire il lavoro in posizione stabile; non manomettere la protezione del disco; interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro;

- Dopo l'utilizzo staccare il collegamento elettrico dell’'utensile; controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione; pulire
I'utensile;

segnalare eventuali malfunzionamenti al personale preposto.

- TRAPANO ELETTRICO:

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V) o a bassa tensione di sicurezza (50V), non collegato
elettricamente a terra; verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; verificare il funzionamento dei
comandi; controllare il fissaggio della punta.

- Durante I'utilizzo non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione: eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;
interrompere |'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

- Dopo l'utilizzo staccare il collegamento elettrico dell’'utensile; pulire accuratamente |'utensile; segnalare eventuali malfunzionamenti
al personale preposto.

Formazione:

- Generale

- Specifica bassa

- Specifica media

- Specifica alta

- Gru mobili

- Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Segnaletica:

- Guanti di protezione obbligatoria

- Mezzi di lavoro in azione

- Pericolo caduta
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- Pericolo di inciampo

P>

- Pericolo di schiacciamento mani

>

- Pericolo elettricita

>

- Pericolo elettricita

>

- Pericolo elettricita

>

- Pericolo superficie calda

P>

- Rumore oltre i 87 dbA

- Vietato introdurre le mani

&
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- Vietato introdurre le mani
- Vietato introdurre le mani

- pericolo carichi sospesi

- Zonha carico scarico
ZONA DI

CARICOE

SCARICO

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Periodo da 04/01/2021 a 11/01/2021 per 5 giorni

- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 13/01/2021 per 3 giorni

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"
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- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

5) 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:
Montaggio, configurazione e smontaggio finale del ponteggio metallico fisso.

Tempistica prevista:

Data inizio lavori: 11/01/2021
Data fine lavori: 05/02/2021
Durata dei lavori: 20 giorni
Macchinari - attrezzature:

- Argano a bandiera
- Attrezzi manuali

- Autocarro

- Scala a mano

- Trapano elettrico
Rischi del lavoratore:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
DPI del lavoratore:

- Attrezzature anticaduta

- Indumenti ad alta visibilita

- Maschera con filtro antipolvere

Misure:

- E' obbligatorio |'uso dei dispositivi di protezione anticaduta.
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- Il trapano elettrico deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- L' autocarro dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- L' utilizzo degli utensili deve essere a doppio isolamento (220V) o a tensione di sicurezza (50V).

- La scala deve avere caratteristiche di sicurezza conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

- La scala dovra essere usata in posizioni corrette e previste dal costruttore.

- Le attrezzature devono essere assicurate contro la caduta dall'alto.

- Le attrezzature non devono intralciare le vie di passaggio.

- Le caratteristiche di sicurezza dell'argano a bandiera devono essere adeguate e conformi alle disposizioni legislative vigenti.

- Si deve porre attenzione nella completa realizzazione dei parapetti lungo il perimetro dello spazio di manovra.

- Si dovra avere cura di delimitare la zona di manovra.

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative
vigenti.

- Verificare che le caratteristiche di sicurezza siano conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Istruzioni:

- ARGANO A BANDIERA:

- Prima dell'utilizzo verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; verificare la presenza degli
staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'argano; verificare I'integrita della struttura portante I'argano; con
ancoraggio: verificare |'efficienza del puntone di fissaggio; verificare I'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con
redancia; verificare I'integrita delle parti elettriche visibili; verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso |'argano; verificare la
funzionalita della pulsantiera; verificare I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; transennare a terra
I'area di tiro.

- Durante l'utilizzo mantenere abbassati gli staffoni; usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; usare i
contenitori adatti al materiale da sollevare; verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;
non utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; segnalare eventuali guasti ai preposti; per I'operatore a terra: non sostare sotto
il carico.

- Dopo l'utilizzo scollegare elettricamente I'argano; ritrarre I'argano all'interno del piano di appoggio.

- ATTREZZI MANUALL:

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile non sia danneggiato o usurato in mniera da comprometterne I'utilizzo; sostituire i manici
che presentino incrinature o scheggiature; verificare il corretto fissaggio del manico; selezionare il tipo di utensile adeguato
all'impiego; per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi e pulire le impugnature.

- Durante ['utilizzo impugnare saldamente |'utensile; assumere una posizione corretta e stabile per operare; distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori; non utilizzare in maniera impropria I'utensile; non abbandonare gli utensili nei passaggi ed
assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

- Dopo l'utilizzo pulire accuratamente I'utensile; riporre correttamente gli utensili; controllare lo stato d'uso dell'utensile ed
eventualmente prevederne la sostituzione comunicandolo al personale preposto.

- AUTOCARRO:

- Prima dell'utilizzo verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; verificare I'efficienza
delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; garantire la visibilita del posto di guida; controllare che i percorsi in
cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; verificare la presenza e la carica di un estintore in cabina.

- Durante I'utilizzo segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; non trasportare persone all'interno del cassone;
adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; richiedere I'aiuto di
personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta;

non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; non superare la portata massima; non superare I'ingombro massimo;
posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto;

non caricare materiale sfuso oltre |'altezza delle sponde; assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; durante i rifornimenti di
carburante spegnere il motore e non fumare; segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

- Dopo l'utilizzo eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici
e freni, segnalando eventuali anomalie ai preposti. pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

- SCALE A MANO:
- Prima dell'utilizzo accertarsi che la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (e consigliabile che tale sporgenza sia di
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

almeno 1 m); le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dellaltra; le scale poste sul
filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano-parapetto; la scala deve distare
dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio e quello di arrivo; e vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di
ripartizione, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da
eventuali materiali e lontano dai passaggi.

- Durante I'utilizzo le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; negli spostamenti laterali nessun
lavoratore deve trovarsi sulla scala; evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una
presa sicura in particolare durante il trasposto di pesi; quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati,
una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la
scala.

- Dopo I'utilizzo controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; le scale
non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; segnalare
immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi
antiscivolo e di arresto, al preposto.

- TRAPANO ELETTRICO:

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V) o a bassa tensione di sicurezza (50V), non collegato
elettricamente a terra; verificare I'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; verificare il funzionamento dei
comandi; controllare il fissaggio della punta.

- Durante I'utilizzo non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione: eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;
interrompere |'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

- Dopo l'utilizzo staccare il collegamento elettrico dell’'utensile; pulire accuratamente |'utensile; segnalare eventuali malfunzionamenti
al personale preposto.

Formazione:

- Generale

- Gru mobili

- Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Segnaletica:

- Guanti di protezione obbligatoria

- Mezzi di lavoro in azione
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- Pericolo caduta

B

- Pericolo di inciampo

>

- Pericolo di schiacciamento mani

>

- Pericolo elettricita

>

- Pericolo superficie calda

P>

- Vietato introdurre le mani

&

- Zona carico scarico
ZONA DI

CARICOE

SCARICD

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Periodo da 04/01/2021 a 11/01/2021 per 5 giorni

- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 13/01/2021 per 3 giorni

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE... Pagina n. 18



LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 12/01/2021 per 2 giorni

- 03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere
Periodo da 18/01/2021 a 22/01/2021 per 5 giorni

- 05 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Periodo da 18/01/2021 a 19/01/2021 per 2 giorni

- 04 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Periodo da 20/01/2021 a 22/01/2021 per 3 giorni

- 06 - Montaggio-smontaggio della gru a torre
Periodo da 25/01/2021 a 05/02/2021 per 10 giorni

- 06 - Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza
Periodo da 01/02/2021 a 05/02/2021 per 5 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOGRU"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOGRU"
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

6) 03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con la creazione di circuiti, posa in opera di quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni

- 05 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Periodo da 18/01/2021 a 19/01/2021 per 2 giorni

- 04 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Periodo da 20/01/2021 a 22/01/2021 per 3 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -
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(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

7) 05 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, posa in opera di tubazioni e accessori.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni

- 03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere
Periodo da 18/01/2021 a 22/01/2021 per 5 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

8) 04 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, la posa in opera di tubazioni e accessori.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni
La lavorazione interferisce con:

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni

- 03 - Realizzazione impianto elettrico di cantiere
Periodo da 18/01/2021 a 22/01/2021 per 5 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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9) 06 - Montaggio-smontaggio della gru a torre

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:
Montaggio, verifica di efficienza, manutenzione, e smontaggio finale della gru a torre.

Tempistica prevista:

Data inizio lavori: 25/01/2021
Data fine lavori: 05/02/2021
Durata dei lavori: 10 giorni
Macchinari - attrezzature:

- Attrezzi manuali

- Autocarro

- Autogru

Rischi del lavoratore:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- Punture - Tagli - Abrasioni

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
- Rumore per addetto utilizzo "AUTOGRU"

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOGRU"
DPI del lavoratore:

- Indumenti ad alta visibilita

- Maschera con filtro antipolvere

Misure:

- Bisogna prestare molta attenzione alla posizione di eventuali linee elettriche aeree interferenti con le manovre.

- L' autocarro con gru deve avere caratteristiche di sicurezza adeguate, conformi alle specifiche disposizioni legislative.

- L' autocarro con gru dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- L' autocarro dovra rispettare i limiti di velocita stabiliti in cantiere.

- L'autocarro con gru dovra utilizzare adeguati accessori di sollevamento.

- Le attrezzature devono essere assicurate contro la caduta dall'alto.

- Le attrezzature non devono intralciare le vie di passaggio.

- Percorsi e area di lavoro adeguati alle condizioni di stabilita del mezzo.

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative
vigenti.

- Verificare che le caratteristiche di sicurezza siano conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Istruzioni:

- ATTREZZI MANUALL:

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile non sia danneggiato o usurato in mniera da comprometterne I'utilizzo; sostituire i manici
che presentino incrinature o scheggiature; verificare il corretto fissaggio del manico; selezionare il tipo di utensile adeguato
all'impiego; per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi e pulire le impugnature.

- Durante I'utilizzo impugnare saldamente |'utensile; assumere una posizione corretta e stabile per operare; distanziare
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adeguatamente gli altri lavoratori; non utilizzare in maniera impropria 'utensile; non abbandonare gli utensili nei passaggi ed
assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

- Dopo l'utilizzo pulire accuratamente |'utensile; riporre correttamente gli utensili; controllare lo stato d'uso dell’'utensile ed
eventualmente prevederne la sostituzione comunicandolo al personale preposto.

- AUTOCARRO:

- Prima dell'utilizzo verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; verificare I'efficienza
delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; garantire la visibilita del posto di guida; controllare che i percorsi in
cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; verificare la presenza e la carica di un estintore in cabina.

- Durante l'utilizzo segnalare |'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; non trasportare persone all'interno del cassone;
adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; richiedere I'aiuto di
personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &€ incompleta;

non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; non superare la portata massima; non superare I'ingombro massimo;
posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto;

non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde; assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; durante i rifornimenti di
carburante spegnere il motore e non fumare; segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

- Dopo l'utilizzo eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici
e freni, segnalando eventuali anomalie ai preposti. pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

- AUTOGRU:

- Prima dell'utilizzo controllare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre, i
percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositivi di sicurezza;
verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli
stabilizzatori; verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare
la zona d'intervento; verificare la presenza e la carica di un estintore in cabina.

- Durante I'utilizzo segnalare I'operativita del mezzo col girofaro; preavvisare I'inizio delle manovre con apposita segnalazione
acustica; attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di
passaggio; eseguire operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; illuminare sufficientemente le zone
durante il lavoro notturno; segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; non compiere su organi in
movimento operazioni di manutenzione; mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.; eseguire il rifornimento di carburante a
motore spento e non fumare.

- Dopo l'utilizzo non lasciare nessun carico sospeso; posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed
azionando il freno di stazionamento; eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motori spenti.

Formazione:

- Generale

- Gru mobili

- Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Segnaletica:

- Caduta materiali
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- Guanti di protezione obbligatoria

- Mezzi di lavoro in azione

N
)

- Pericolo caduta con dislivello

- Pericolo di schiacciamento mani

AN

- Zonha carico scarico
ZONA DI

CARICOE

SCARICO

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni

- 06 - Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza
Periodo da 01/02/2021 a 05/02/2021 per 5 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- R.O.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
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- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOGRU"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOGRU"
Prescrizioni operative:

Sfasamento temporale -

10) 06 - Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza

Fase di appartenenza:
Approntamento cantiere

Descrizione e utilizzo:

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza (posa di lampade a basso consumo o a led, generatori efficienti
ecc..).
DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni

- 06 - Montaggio-smontaggio della gru a torre
Periodo da 25/01/2021 a 05/02/2021 per 10 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOGRU"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOGRU"
Prescrizioni operative:
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Sfasamento temporale -

11) 05 - Rimozione di manto di copertura in tegole

Fase di appartenenza:
Demolizioni e rimozioni
Descrizione e utilizzo:

Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. E' previsto il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
stoccaggio di eventuale materiale recuperabile.
DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:

- 06 - Rimozione manto di impermeabilizzazione
Periodo da 15/02/2021 a 12/03/2021 per 20 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -

12) 06 - Rimozione manto di impermeabilizzazione

Fase di appartenenza:
Demolizioni e rimozioni

Descrizione e utilizzo:

Rimozione manto di impermeabilizzazione. E' previsto il trasporto del materiale di risulta, la cernita e stoccaggio di eventuale
materiale recuperabile.
DPI del lavoratore:

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 05 - Rimozione di manto di copertura in tegole
Periodo da 08/02/2021 a 05/03/2021 per 20 giorni

- 06 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano
Periodo da 08/03/2021 a 12/03/2021 per 5 giorni

- 07 - Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluviali
Periodo da 08/03/2021 a 12/03/2021 per 5 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE... Pagina n. 27



LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
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13) 06 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano

Fase di appartenenza:
Demolizioni e rimozioni
Descrizione e utilizzo:

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano. E' previsto il trasporto del materiale di risulta e la cernita e stoccaggio di
eventuale materiale recuperabile.
DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 06 - Rimozione manto di impermeabilizzazione
Periodo da 15/02/2021 a 12/03/2021 per 20 giorni

- 07 - Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluviali
Periodo da 08/03/2021 a 12/03/2021 per 5 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -

14) 07 - Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluviali

Fase di appartenenza:
Demolizioni e rimozioni

Descrizione e utilizzo:
Rimozione di scossaline - canali di gronda - pluviali.E' previsto il trasporto del materiale di risulta, la cernita e stoccaggio di eventuale

materiale recuperabile.
DPI del lavoratore:

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 06 - Rimozione manto di impermeabilizzazione
Periodo da 15/02/2021 a 12/03/2021 per 20 giorni

- 06 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano
Periodo da 08/03/2021 a 12/03/2021 per 5 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

15) 01 - Realizzazione di solaio in c.a. in opera, in latero cemento o prefabbricato

Fase di appartenenza:
Costruzioni

Descrizione e utilizzo:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 13/01/2021 per 3 giorni

- 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 12/01/2021 per 2 giorni

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- RO.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
- Vibrazioni

- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
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16) 03 - Impermeabilizzazione di coperture inclinate e piane

Fase di appartenenza:
Costruzioni

Descrizione e utilizzo:

Posa di impermeabilizzazione di coperture inclinate e piane utilizzando guaina bituminosa posata a caldo.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Esecuzione lavori di lattoneria
Periodo da 05/04/2021 a 30/04/2021 per 20 giorni

- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

17) 01 - Esecuzione lavori di lattoneria

Fase di appartenenza:
Costruzioni

Descrizione e utilizzo:

Posa in opera di lattonerie (scossaline, canali di gronda e pluviali).

DPI del lavoratore:

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 03 - Impermeabilizzazione di coperture inclinate e piane
Periodo da 22/03/2021 a 16/04/2021 per 20 giorni

- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni

- 03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferromicaceo
Periodo da 19/04/2021 a 07/05/2021 per 15 giorni

- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -
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18) 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti

Fase di appartenenza:
Costruzioni
Descrizione e utilizzo:

Rimozione del calcestruzzo ammalorato da elementi strutturali fino ai ferri di armatura per poi effettuare la pulizia da ossidi. E'
previsto il trasporto del materiale di risulta.
DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 03 - Impermeabilizzazione di coperture inclinate e piane
Periodo da 22/03/2021 a 16/04/2021 per 20 giorni

- 01 - Esecuzione lavori di lattoneria
Periodo da 05/04/2021 a 30/04/2021 per 20 giorni

- 03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferromicaceo
Periodo da 19/04/2021 a 07/05/2021 per 15 giorni

- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 04 - Ripristino di clIs di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

19) 03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferromicaceo

Fase di appartenenza:
Costruzioni
Descrizione e utilizzo:

Verniciatura a smalto ai fini della passivazione del ferro. Le superfici devono essere pronte per la posa mediante trattamenti eseguiti a
mano, con attrezzi meccanici o con solventi sverniciatori.
DPI del lavoratore:

dotazione personale
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Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Esecuzione lavori di lattoneria
Periodo da 05/04/2021 a 30/04/2021 per 20 giorni

- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

20) 01 - Posa di manto di copertura in tegole

Fase di appartenenza:
Costruzioni
Descrizione e utilizzo:

Posa di manto di copertura in tegole su listellatura in legno precedentemente costituita con funzione di ancoraggio e di eventuale
ventilazione.
DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Esecuzione lavori di lattoneria
Periodo da 05/04/2021 a 30/04/2021 per 20 giorni

- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni

- 03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferromicaceo
Periodo da 19/04/2021 a 07/05/2021 per 15 giorni

- 04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
Periodo da 31/05/2021 a 04/06/2021 per 5 giorni
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- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

21) 04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore

copriferro

Fase di appartenenza:
Costruzioni

Descrizione e utilizzo:
Ripristino del calcestruzzo di travetti in CAP, cornicioni e gronde in cls eseguito dopo trattamento anticorrosivo.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni

- 03 - Trattamento ferri di armatura con smalto ferromicaceo
Periodo da 19/04/2021 a 07/05/2021 per 15 giorni

- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
Periodo da 31/05/2021 a 04/06/2021 per 5 giorni

- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni

- 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno
Periodo da 07/06/2021 a 18/06/2021 per 10 giorni
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22) 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano

Fase di appartenenza:
Demolizioni e rimozioni
Descrizione e utilizzo:

Demolizione di cornicioni e degli altri aggetti orizzontali eseguita a mano. E' previsto il trasporto del materiale di risulta e la cernita e
stoccaggio di eventuale materiale recuperabile.
DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
Periodo da 31/05/2021 a 04/06/2021 per 5 giorni

- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni

- 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno
Periodo da 07/06/2021 a 18/06/2021 per 10 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

23) 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali

Fase di appartenenza:
Restauro gronda e cornicione perimetrale

Descrizione e utilizzo:
Realizzazione di intonaci esterni manualmente
DPI del lavoratore:

dotazione personale

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE... Pagina n. 34



LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
Periodo da 31/05/2021 a 04/06/2021 per 5 giorni

- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni

- 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno
Periodo da 07/06/2021 a 18/06/2021 per 10 giorni

- 03 - Tinteggiatura di superfici esterne
Periodo da 14/06/2021 a 25/06/2021 per 10 giorni

- 07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulmini-Gabbia di Faraday
Periodo da 21/06/2021 a 09/07/2021 per 15 giorni

- Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS trasparente
Periodo da 21/06/2021 a 02/07/2021 per 10 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

24) 05 - Ricostruzione di cornicioni

Fase di appartenenza:
Costruzioni

Descrizione e utilizzo:

Ricostruzione e/o ripristino di cornicioni esistenti a sezione semplice eseguiti con struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo con

stuccatura finale.
DPI del lavoratore:

dotazione personale
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Rimozione cls ammalorato da pilastri-travi-setti-pareti
Periodo da 12/04/2021 a 21/05/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 04 - Ripristino di cls di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
Periodo da 31/05/2021 a 04/06/2021 per 5 giorni

- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni

- 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno
Periodo da 07/06/2021 a 18/06/2021 per 10 giorni

- 03 - Tinteggiatura di superfici esterne
Periodo da 14/06/2021 a 25/06/2021 per 10 giorni

- 07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulmini-Gabbia di Faraday
Periodo da 21/06/2021 a 09/07/2021 per 15 giorni

- Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS trasparente
Periodo da 21/06/2021 a 02/07/2021 per 10 giorni

25) 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura

Fase di appartenenza:
Costruzioni

Descrizione e utilizzo:
Posa di lucernari e abbaini su copertura piana o inclinata

DPI del lavoratore:

dotazione personale
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Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 04 - Ripristino di clIs di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni

Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

26) 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless

Fase di appartenenza:
Costruzioni

Descrizione e utilizzo:

Tinteggiatura di superfici interne tramite apparecchio di spruzzatura airless.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Posa di manto di copertura in tegole
Periodo da 26/04/2021 a 04/06/2021 per 30 giorni

- 04 - Ripristino di clIs di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni
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- 01 - Posa di lucernario e abbaini in copertura
Periodo da 31/05/2021 a 04/06/2021 per 5 giorni

- 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno
Periodo da 07/06/2021 a 18/06/2021 per 10 giorni

- 03 - Tinteggiatura di superfici esterne
Periodo da 14/06/2021 a 25/06/2021 per 10 giorni

27) 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno

Fase di appartenenza:
Dotazioni speciali
Descrizione e utilizzo:

Installazione di sistemi di ancoraggio in copertura (punti di ancoraggio fissi e linee vita), accedendo da interno, mediante ancoranti
chimici o meccanici fissati alla struttura della copertura. Dopo la posa del primo ancoraggio, I'operatore procedera ancorandosi al
precedente sistematicamente.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 04 - Ripristino di clIs di strutture in cls portanti e decorative o per rifacimento spessore copriferro
Periodo da 03/05/2021 a 11/06/2021 per 30 giorni

- 01 - Demolizione di pari di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano
Periodo da 17/05/2021 a 11/06/2021 per 20 giorni

- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni

- 03 - Tinteggiatura di superfici esterne
Periodo da 14/06/2021 a 25/06/2021 per 10 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -
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28) 03 - Tinteggiatura di superfici esterne

Fase di appartenenza:
Restauro gronda e cornicione perimetrale

Descrizione e utilizzo:
Tinteggiatura di superfici esterne con metodi manuali e tradizionali.

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 03-Trattamento di superfici interne in c.a. con resine stese con metodo a spruzzo airless
Periodo da 31/05/2021 a 18/06/2021 per 15 giorni

- 03 - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura accedendo da interno
Periodo da 07/06/2021 a 18/06/2021 per 10 giorni

- 07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulmini-Gabbia di Faraday
Periodo da 21/06/2021 a 09/07/2021 per 15 giorni

- Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS trasparente
Periodo da 21/06/2021 a 02/07/2021 per 10 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

29) 07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulmini-Gabbia di Faraday

Fase di appartenenza:

Impianti

Descrizione e utilizzo:

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

DPI del lavoratore:

dotazione personale
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Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 03 - Tinteggiatura di superfici esterne
Periodo da 14/06/2021 a 25/06/2021 per 10 giorni

- Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS trasparente
Periodo da 21/06/2021 a 02/07/2021 per 10 giorni

- Posa di centralina di controllo ad impulsi
Periodo da 05/07/2021 a 09/07/2021 per 5 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale -

30) Posa di cavetto in acciaio su supporti in ABS trasparente

Fase di appartenenza:

Impianti

Descrizione e utilizzo:

Formazione di sistema per allontanamento volatili

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 01 - Realizzazione di intonaci esterni tradizionali
Periodo da 17/05/2021 a 25/06/2021 per 30 giorni

- 05 - Ricostruzione di cornicioni
Periodo da 20/05/2021 a 30/06/2021 per 30 giorni

- 03 - Tinteggiatura di superfici esterne
Periodo da 14/06/2021 a 25/06/2021 per 10 giorni

- 07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulmini-Gabbia di Faraday
Periodo da 21/06/2021 a 09/07/2021 per 15 giorni
Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -
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31) Posa di centralina di controllo ad impulsi

Fase di appartenenza:

Impianti

Descrizione e utilizzo:

Impianto allontanamento volatili

DPI del lavoratore:

dotazione personale

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:

- 07 - Realizzazione di impianto di protezione dai fulmini-Gabbia di Faraday
Periodo da 21/06/2021 a 09/07/2021 per 15 giorni

Prescrizioni operative:

Sfasamento spaziale e temporale -

32) 01 - Smobilizzo cantiere

Fase di appartenenza:
Smobilizzo del cantiere

Descrizione e utilizzo:
Si procedera alla smobilizzo del cantiere con pulizia finale dell'area dismessa.

Tempistica prevista:

Data inizio lavori: 12/07/2021
Data fine lavori: 30/07/2021
Durata dei lavori: 15 giorni
Macchinari - attrezzature:

- AUTOCARRO_FIAT-IVECO_160 NC_[23-RPR]
- Attrezzi manuali

- ESCAVATORE_BOBCAT_320_[1145-RPR]
DPI del lavoratore:

Misure:

- Le attrezzature devono essere assicurate contro la caduta dall'alto.

- Le attrezzature non devono intralciare le vie di passaggio.

- Verificare che gli attrezzi manuali abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate e conformi alle specifiche disposizioni legislative
vigenti.

Istruzioni:

- ATTREZZI MANUALL

- Prima dell'utilizzo controllare che I'utensile non sia danneggiato o usurato in mniera da comprometterne I'utilizzo; sostituire i manici
che presentino incrinature o scheggiature; verificare il corretto fissaggio del manico; selezionare il tipo di utensile adeguato
all'impiego; per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi e pulire le impugnature.

- Durante l'utilizzo impugnare saldamente |'utensile; assumere una posizione corretta e stabile per operare; distanziare
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adeguatamente gli altri lavoratori; non utilizzare in maniera impropria 'utensile; non abbandonare gli utensili nei passaggi ed
assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

- Dopo I'utilizzo pulire accuratamente l'utensile; riporre correttamente gli utensili; controllare lo stato d'uso dell’'utensile ed
eventualmente prevederne la sostituzione comunicandolo al personale preposto.

Formazione:
- Generale

Segnaletica:

- Guanti di protezione obbligatoria

- Pericolo di schiacciamento mani

Interferenze con altre lavorazioni

La lavorazione interferisce con:
- 03 - Realizzazione di recinzione e accessi al cantiere
Periodo da 05/01/2021 a 19/01/2021 per 10 giorni

- 01 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 13/01/2021 per 3 giorni

- 03 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
Periodo da 11/01/2021 a 12/01/2021 per 2 giorni

- 05 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Periodo da 11/01/2021 a 05/02/2021 per 20 giorni
Rischi in comune:

- Caduta dall'alto

- Caduta materiale dall'alto o a livello

- Cesoiamento

- Elettrocuzione

- Getti - Schizzi

- Inalazione di polvere - fibre

- Incendio - esplosione

- Investimento - Ribaltamento

- M.M.C. Sollevamento - Trasporto - Posa

- Movimentazione manuale di carichi

- Punture - Tagli - Abrasioni

- R.O.A. - Saldatura a gas "ACETILENE"

- Rumore

- Rumore per addetto "PONTEGGIATORE"

- Rumore per addetto utilizzo "AUTOCARRO"

- Scivolamento - Caduta a livello

- Urti - Colpi - Impatti - Schiacciamenti - Compressioni
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- Vibrazioni
- Vibrazioni per addetto utilizzo "AUTOCARRO"
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RILIEVO FOTOGRAFICO

Oggetto dei lavori:

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA
Indirizzo del cantiere:

via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

1

Rilievo fotografico dello stato di fatto delle coperture e delle gronde dei corpi di fabbrica interessati dall'intervento edilizio

In appendice alla RELAZIONE TECNICA é rimesso il fascicolo del rilievo fotografico consultabile.
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ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oggetto dei lavori:

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA
Indirizzo del cantiere:

via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

Organizzazione pronto soccorso in gestione separata tra le imprese
Emergenze ed evacuazione

Indicazioni Generali:

Tutti gli interventi di emergenza devono essere coordinati da personale qualificato e
addestrato allo scopo. E' utile che il dipendende atto a svolgere tale funzione sia sempre
prowvisto di cartoncino promemoria riportante l'indirizzo del cantiere, i numeri di emergenza
e ogni indicazione utile per facilitare il soccorso. Indicazioni specifiche e mirate. Questo
perché in caso di emergenza € spesso presente uno stato latente di panico che riduce la
capacita razionale dell'individuo; il leggere le istruzioni all'operatore telefonico € una
possibile soluzione per risolvere nel minor tempo possibile lo stallo dovuto al possibile
shock emotivo.

Primo soccorso:

L'addetto al primo soccordo si occupera di dirigere le operazioni per mettere in sicurezza e
stabilizzare la persona infortunata

Prevenzione incendi:

In caso di incendio, I'addetto all'evacuazione, seguendo le procedure che lo stesso avra
indicato ai dipendenti del cantiere, fara confluire il personale in luogo sicuro e da i, se
possibile evacuera il cantiere o in alternativa attendera I'intervento dei soccorritori

Numeri di telefono delle emergenze

Pronto intervento:
112

VVF:
115

Ambulanza:
118

Emergenza sanitaria :
1515
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