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Preparazione delle aree di cantiere 3g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g
Apprestamenti del cantiere 59 v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materialie | 19
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per materialirecup | 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29
Montaggio el ponteggio metalico fisso 49
OPERE DI DEMOLIZIONE 509 v
DEMOLIZIONI 169
Demolizione eseguita a mano 169
Demolizione di tamponature eseguita a mano 49
Demoiizione di tramezzature eseguita a mano 8g
Demolizione di strutture in muratura portante eseg | 59
Demolizione di scale i c.a. eseguita a mano 3g
Demolizione di solai in c.a. eseguita @ mano 2g
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguitaa | 29
RIMOZIONI 359 v
Rimozione di serramenti 10g
Rimozione di serramenti esterni 49
Rimozione di serramenti interni 79
Rimozione di impianti 159 v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3g
Rimozione di impiant idrico-sanitari 3g
Rimozione di impianti 3g
Rimozione di impianti elettrici 3g
Rimozione diimpianto del gas 3g
Rimozione di impianti termici 3g
Rimozione di corpi scaldanti 3g
Rimozione di apparecchi illuminanti 19
Rimozione di apparecchi iluminanti 19
Rimozione di coperture e opere complementari 3g vy -
Rimozione di manto impermeabile 3g
Rimozione di opere in ferro 19
Rimozione di ringhiere e parapetti 19
Rimozione di rivestimenti 9g v v
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestime 69 27/
Rimozione di intonaci e rivestimenti estemni 6g
Rimozione di paviment 49
Rimozione di pavimento in ceramica 49
Rimozione di manufatti contenenti amianto 19
Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 19
OPERE EDILI IN COPERTURA 139 v v
Opere di lattoneria 6g v v
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 69 21
Pavimentazioni per coperture 5g
Formazione di lisciatura per coperture 29
Impermeabilizzazione di coperture 3g
Sistemi anticaduta 49 v v
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con acce 49 21
Opere in legno e ferro 2g
Posa di ringhiere e parapetti 29
OPERE EDILI ESTERNE 189 v v
OPERE EDILI IN FACCIATA 189 v v
Intonaci e pitturazioni in facciata 8g
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 29
Formazione intonaci esterni tradizionali 3g
Tinteggiatura di superfici esterne 59
Ripristino di cis di frangisole, pensilina 49
Rivestimenti in facciata 49
Posa di rivestimenti esteri in ceramica 4g
Serramenti 49
Montaggio di serramenti esterni 3g
Montaggio di porte per esterni 29
Tamponature 59
Realizzazione di tamponature 3g
Realizzazione di murature in vetrocemento 3g
OPERE EDILI INTERNE 409 v
OPERE EDILI INTERNE 409 v
Vespai 3g
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 3g
Massetti e sottofondi 6g
Formazione di massetto per paviment intemi 59
Formazione di isciatura per pavimenti interi 3g
Intonaci e pitturazioni interne 3ag v
Formazione intonaci interni (tradizionali) 5g
Tinteggiatura di superfici inteme. 14g P m ]
Pareti divisorie, controsoffittature 20g v v
Realizzazione di contropareti e controsofitti 109 z [10]
Realizzazione di pareti divisorie inteme in cartonge | 10g z1 [10]
Realizzazione di tramezzature inteme 10g
Rivestimenti interni 49
Posa di rivestimenti intemi in ceramica 3g
Posa di rivestimenti interni in marmo 29
Serramenti 6g
Montaggio di porte interne 4q
Montaggio di serramenti interni 3g
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 419 v v
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 419 v v
Impianti elevatori 49 v v
Realizzazione di impianto ascensore elettrico ag 21 [
Impianti di condizionamento 79
Installazione di V.M.C. 2g
Posa della macchina di condizionamento 2g
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizic | 5
Impianti dilluminazione 29
Installazione di corpi iluminanti 29
Impianti elettrici 79
Cablaggio elettrico 59
Realizzazione di impianto elettrico 49
Impianti idrico-sanitario e del gas 6g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 29
Realizzazione ella rete di distribuzione di impiant | 3 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impiant | 3 g
Impianti termici 59
Realizzazione della rete di distribuzione e terminal | 5g
Impianti antincendio 59 - -
Realizzazione ella rete e dei sistemi di controllop | 5g pal B |
Impianti di sicurezza 59
Realizzazione di impianto antinirusione 59
Impianti rete dati e fonia 9g
Realizzazione di impianto di rete dati 59
Realizzazione di impianto telefonico 49
Realizzazione di impianto citofonico 29
Smobilizzo del cantiere 6g v -
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3g Al E |
Pulizia generale dellarea di cantiere 29 212
Smobilizzo del cantiere 29 b3l F |
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